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1. Einfuhrung VAR und Schlusselfragen

Sind Leitrechen an grossen Flusskraftwerken
technisch umsetzbar und zu welchen Kosten?

Gibt es kosteneffizientere Alternativen fur den
schonenden Abstieg und wenn ja, welche?

Arbeitspaket technische Vorprojekte — Arbeitspaket Verhaltensbiologie —
Leitrechen (Bar Rack) mit Bypass / Telemetrie
Alternativen
« Bauliche und technische Projektierung Bar « kleinraumiges Wanderverhalten
Rack « Zielfische Barbe, Alet und weitere
« Statik, Rechenreinigung, Logistik Fischarten aus der Aare
» Veranderung Anstromung Maschinen * Erganzende oder alternative Massnahmen,
* Produktionsverluste (Fallhdhe, alternative Abwanderrouten erkennbar?
Wirkungsgrad)

» Betrieb und Unterhalt (Machbarkeit, Kosten)
» Gesamtkosten vs. fischbiologischer Nutzen
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1. Einfuhrung VAR und Schlusselfragen

Ausschuss

Projektorganisation BAFU, Fachstellen AG/BE

Betreiber KW Bannwil/Wildegg, VAR, VAW

Begleitgruppe
BAFU, Fachstellen AG/BE
Betreiber KW Bannwil/Wildegg, VAR, VAW,
BFE, Umweltverbande, Fischerei

Projekt 1 Projekt 2 p
KW Bannwil KW Wildegg-Brugg
BKW Axpo
Beauftragte Beauftragte

Start Projekte
Fruhjahr 2019

Begleitung/Koordination VAR
Geschaftsstelle
Kommission Betriebsfragen

[ U

- Verband Aare-Rheinwerke (VAR) i
Quelle: VAR
Forsch okt Fischabsti A Verband Aare-Rheinwerke
orschungsproje ISchabstieg Gruppe des Schweizerischen Wasserwirtschaftsverbandes



2. KWWB: Technisches Vorprojekt und verhaltensbiol. Studie mit akustischer Telemetrie

Kraftwerk Wildegg-Brugg
Ausleitkraftwerk

Q=420 m3¥/s (2 x 210 m3/s)
Ah=13.2-16.2 m

Hoch ausgebaut (WB 75 T/a)

Lichte Weite Rechen: 150 mm Maschinenhaus
Stauwehr

Valtheim

Auenstain

Pumpanlage
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Hilfswehrin der Dachwehrin der
Restwasserstrecke Restwasserstrecke VAR
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2. KWWB: Technisches Vorprojekt

o Numerische Modelluntersuchung VAW
abgeschlossen

Bestvariante fur Linienfuhrung gewahlt
Unterschiedliche Stabformen untersucht
Abklarungen Geschwemmselaufkommen
Kostenschatzung

Dimensionierung Bypass g
Bericht Variantenstudium in Bearbeitung t _ o4 Leitrechen (LRV 13)

== Ein-/Ausstiege
— Bypass
Vertical Slot Pass (in Planung)
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Quelle: VAR
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Quelle: VAR Quelle: VAW
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2. KWWB: Technisches Vorprojekt

Konfiguration geklart

o Rechen mit 31° zur Kanalachse
o Lichter Stababstand 50 mm

o 3 hydraulische Rechenreinigungsmaschinen:
o Verzicht auf Grobrechen |
O

Bypass und Zahlvorrichtung + Fischaufstieg
und Zahlkammer sind kompakt angeordnet

o Kahnrampe bleibt unverandert

Anlegesiaty fur Kahne
B e g g o 0
i i

Quelle: VAR
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2. KWWB: Verhaltensbiologische Studie mit akustischer Telemetrie

* 16 Hydrophone vor dem Kraftwerk, weitere 9

Hydrophone flussab- und flussaufwarts
« Bisher markiert: 450 von 750 Fischen im 2020

35 im 2021 (Stand Ende August 2021)
* Auswertung der markierten Fische 2020 am

laufen

;
LHMIOODeﬂS uﬂum CC-BY.SA, Ties © Esri — Source: Esri, -cubed, USDA, USGS, AEX Geofye, Getmapping. Aerogrd, IGN, mm@wmmuwamuy
Quelle: VAR
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2. KWWB: Verhaltensbiologische Studie mit akustischer Telemetrie
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2. KWWB: Verhaltensbiologische Studie mit akustischer Telemetrie
Barbe, 582 mm, nicht abgestiegen
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WKW Bannwil

Blockkraftwerk
Qa =450 m3/s (3 x 150 m3/s)
Ah=8m

Hoch ausgebaut (WB 40 T/a)
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3: WKB: Stand der Untersuchungen

Verhaltensbiologische Untersuchungen: Radiotelemetrie (FishConsulting)
« Datenerhebung und Auswertung abgeschlossen
» Resultate und Bericht liegen im Entwurf vor

Sensorfischversuche (TU Tallinn)
» Untersuchungen Turbinenpassage (FIT Hydro) abgeschlossen
» Untersuchungen Wehrpassage im September 2021

Numerische Untersuchungen Positionierung Fischleitrechen (VAW, ETZ Ziirich)
« Variantenstudium Rechenpositionen abgeschlossen

* Auswirkungen FLR/Anstromung WKW geplant Herbst 2021

* Untersuchungen Zustromung Bypass geplant Herbst 2021

Technisches Vorprojekt Fischleitrechen — Bypass-System (BKW Engineering)
» Variantenvergleich Bypass-Systeme abgeschlossen

« Konkretisierung Rechenreinigung in Bearbeitung

» Konkretisierung Bestvariante(n)/Kostenschatzung in Bearbeitung

Verband Aare-Rheinwerke
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3: WKB: Verhaltensbiologische Untersuchungen mittels Radiotelemetrie

Automatisches Tracking

« 108 Fische (37 %) sind
abgestiegen. (stand Juni 2021)

Manual Tracking

* Von 292 markierten Fischen
wurden 257 (88%) beim
Manual Tracking wieder
gefunden. (stand Marz 2021)

VA2

N

R5

Quelle: FishConsulting
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3: WKB: Numerische Untersuchungen

Standortanalyse Fischleitrechen — Generelle Turbinenanstromung

kombinierter Abfluss

FGS 37°

B gy
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Quelle: VAW, ETH Zirich
Numerische Modellierung: S. Kammerer, D. Vetsch
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3: WKB: Numerische Untersuchungen

Standortanalyse FLR — Verlangerung Trennpfeiler im Oberwasser unumganglich

FGS Var 1

Quelle: VAW, ETH Zirich
Numerische Modellierung: S. Kammerer, D. Vetsch
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4: Ausblick Forschungsprojekt

Ausblick Termine

Fruhling 2022 Abschluss technische Vorprojekte KWWB und WKB
Sommer 2022 Abschluss akustische Telemetrie KWWB
Sommer 2023 Prafung erganzender oder alternativer Systeme / Massnahmen mit

Synthesebericht KWWB/WKB
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Diskussion

Webseite VAR-Projekt Fischabstieg (www.aare-rheinwerke.ch)

Fragen?

Verband Aare-Rheinwerke
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