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Neue Nebengerinne am NABU
Niederrhein und die
Grun-Blaue Rhein-Allianz

Dr. Thomas Chrobock




Drei Projekte am Niederrhein

2 EU-Life-Projekte

- Nebengerinne am Unteren Niederrhein in NRW

INTERREG IV-Projekt

- grenzuberschreitendes Projekt D & NL am Niederrhein zwischen
Wesel und Arnheim

Erfahrungen und Probleme

Vorschlage flr Optimierungsmaoglichkeiten
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Nebenrinne Bislich-Vahnum

- Anlage eines Rhein-Seitenarms bei Wesel-Bislich mit:
- flachen und tiefen Bereichen, Steil- und Flachufern

- —-» vielfaltige und dynamische auetypische
Lebensraume

- FoOrderung von:

- Fischen, Brut- und Rastvdgeln, Amphibien
Budget € 2.640.000, Laufzeit 2009 - 2019
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Nebenrinne Bislich-Vahnum

- Einlassbauwerk fur Seitenarm
- um Vorgaben der WSV einzuhalten:
- Einstrom ab GIW,y;,
- <1 cm Wasserspiegelabsenkung
- <2 m3/s Wasserentnahme

- Hydraulischer Nachweis fur Bauwerk
erforderlich

- diese Werte sind in der Realitat
nicht messbar, aber dennoch
einzuhalten

- daher waren grol3zugigere
Vorgaben winschenswert
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Nebenrinne Bislich-Vahnum:
Probleme

Verkaufsbereitschaft eines Eigentimers anderte sich wahrend
Projektlaufzeit

- => fuhrte zu Projektanderung: Seitenarm statt Nebenrinne
- = Weiterfihrung zur Nebenrinne durch Land NRW

- Verhandlung zwischen Land und Bund aufgrund Nutzung eines
Bundesgrundstiicks (< 400m?) fir BaustralRe, wg. Nutzungsentgelt,
Rlckbau, Unterhalt - 18 Monate Projektverzdgerung

- Vorgaben der WSV zu Wasserentnahme und Wasserspiegellage

- Altlasten waren mit Baugrundgutachten nicht komplett erfassbar, dazu
35% Steigerung der Deponiegebihren innerhalb eines Jahres nicht
vorher kalkulierbar - ~ € 270.000 hohere Kosten fur Bodenaushub

www.life-rhein-bislich.de
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Fluss- und Auenoptimierung
Emmericher Ward

- Anlage einer Nebenrinne und eines
Auenwalds bei Emmerich:

- vielféltige und dynamische auetypische
Lebensraume, Verbesserung der
hydrologischen und 6kologischen Verbindung
zwischen Fluss und Aue

- FOrderung von:

- Hart- und Weichholzauenwald (LRTs 91EO,
91F0)

- Schlammige Flussufer (LRT 3270),
FlieRgewasser mit Unterwasservegetation
(LRT 3260), Feuchte Hochstaudenfluren
(LRT 6430)

- Fischen, Brut- und Rastvogeln, Amphibien
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Fluss- und Auenoptimierung
Emmericher Ward: Probleme

- Zeitverzug: 25 Monate, nicht planbar

- zusatzliche Gutachten notwendig (z.B. neues Bodengutachten
aufgrund Anderung der gesetzl. Vorschriften, Hydraulische Studie
zur Anlage des Auenwaldes) - 6 Monate

- Verhandlungen zwischen Bund und Land NRW Uber WSV-
Grundstlcksnutzung = 15 Monate

- Verzogerung aufgrund ,personeller Auslastung der
Genehmigungsbehorde” - 4 Monate

- hohere Kosten aufgrund Nebenbestimmungen in
Planfeststellungsbeschluss, Bodenbelastung, neue Gutachten

www.life-rhein-emmerich.de
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Die Grun-Blaue Rhein-
Allianz

- Grenziberschreitendes Projekt zur

- Verbesserung der Kommunikation zwischen Akteuren am
Rhein

- Planung und Umsetzung von Naturschutzmal3nahmen

- Umweltbildung
- Budget € 3.545.000, Laufzeit 2017 - 2020

www.gbra.eu
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Die Grun-Blaue Rhein-
Allianz

- Verbesserung der Kommunikation zwischen Akteuren am Rhein
- Workshops und Seminare zu verschiedenen Themen:
- Auenrevitalisierung, Fischotter, Wanderfische

- mit Behodrden, Verbanden, Interessenvertretern aus D und NL
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Die Grun-Blaue Rhein-
Allianz

- Planung und Umsetzung von Naturschutzmal3nahmen

- Erstellung von Gutachten (Hydrologische Studien,
Machbarkeitsstudien zur Auenrevitalisierung)

- Umsetzung von Mal3nahmen (z.B. Entwicklung von
Migrationsraumen fur Fischotter: Monitoring, Laufstege, Otterholts)
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Die Grun-Blaue Rhein-
Allianz

- Umweltbildung

- Exkursionen fur Schulklassen beiderseits der
Grenze
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Erfahrungen der Projekte

- bei Projektumsetzung

- 1n Deutschland: viele Behdrden zu beteiligen (Obere und Untere
Wasser-, Boden-, Naturschutzbehdrden, WSV, dazu Deichverbande,
Eigentumer, Nutzer...) = langwierige und komplizierte
Abstimmungsprozesse

- in den Niederlanden: wenige Behdrden = schnellere Umsetzung

-  Bundeswasserstrale Rhein:
- Bund Eigentimer, aber Land zustandig fur Umsetzung WRRL

- far MalRnahmen auf WSV-Gelande eigentlich Nutzungsentgelt (fur
Emmericher Ward € 110.000, aufgrund Einzelfallentscheidung des
Bundesministeriums auf € 0 reduziert)

- Nutzungsvertrag mit Befristung 30 Jahre und Ruckbauklausel (nicht
vereinbar mit EU-Life-Forderung)
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Erfahrungen der Projekte

- Altlasten
- erhohen Kosten: ,schlechtes Kosten-Nutzen-Verhaltnis”
- Entsorgung von bekannten Altlasten sollte selbstverstandlich sein

- > Verhinderung der Remobilisierung bei Hochwasserereignissen

- Kampfmittel

- Anforderungen Kampfmittelbeseitigungsdienst und
Berufsgenossenschaft Bau nicht kompatibel

- KBD: ,,...schichtweises Abtragen (max. 0,3m) und
Zwischenkontrolle auf Kampfmittel...”

- BG Bau: ,,...schichtweises Abtragen erhoht das Risiko,
Kampfmittel auszulosen...”

- > Problem bei Ausschreibung und Ausflihrung und wenn’s Boom
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Erfahrungen der Projekte

- Vorgaben der WSV (z.B. Wasserentnahme,
Wasserspiegelanderung, Einlaufschwellenhdhe) u.E. fachlich
unbegrindet

- bis 2006 Einzelfallentscheidung aufgrund hydronumerischem
Nachweis

- seitdem pauschal ,,... Anbindung nicht unter MW + 1m ..."

- =2 regelmaldig durchstromte 6kologisch wertvolle Nebengerinne
konnen nicht mehr realisiert werden, selbst wenn andere
Anforderungen eingehalten werden (z.B. Wasserspiegelanderung <
lcm, < 1% Wasserentnahme)
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Vorschlage zur
Umsetzungsoptimierung

,Behorden-Task Force® fir RL-Umsetzung (v. A. an
Bundeswasserstralden):

- Blndelung von Kompetenzen und Entscheidungsstrukturen
- verbesserte und schnellere Abstimmung zwischen Behorden

- => Zeit- und Kostenersparnis, Planungssicherheit

- einheitlicher und abgestimmter Umgang mit Altlasten,
Sedimentbelastungen und Kampfmitteln

- fachlich fundierte Einzelfallbetrachtungen (anstatt pauschale
Vorgaben) bei Planung und Genehmigung von Nebengerinnen
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- Herzlichen Dank an Partner und Forderer der Projekte!

Biologische Station

IM KREIS WESEL EV.

rschutz-
Zentrum im
Kreis Kleve e.V.
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A D I( . @7” %\ Rijkswaterstaat
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ONTWIKKELING Nederland
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VERENIGING NEDERLANDS
CULTUURLANDSCHAP

INTERREG

Deutschland
ﬁe erland

Europdische Union
Europese Unie
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de bastel

centrum voor natuur en cultuurhistorie

Euregio Rhein - Waal

gemeinsam starker samen sterker
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= provincie

Gelderland

Planungshiiro Koenzen - 2

Wosser und Landschoft »

Waterschap
Rijn en |Jssel

lﬂl*
UMWELTSTIFTUNG

MICHAEL OTTO

Kuntilange}Stittung

<
Hl ’ UMWELT- UND NATURSCHUTZ
E STIFTUNGS-GMBH

09N

NATURA 2000

Bezirksregierung
(o)

Ministerium fiir Umwelt, Landwirtschaft, ’ %
(3
A

Natur- und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Digitalisierung und Energie

Ministerium fiir Wirtschaft, Innevation, ' K
[ §
des Landes Nordrhein-Westfalen %
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